
パネル 系統結線記号

1,158 6,930 1,1581,117

4,756

300

6,173

8,
19
0

1,
82
0

6,
37
0

3,
18
5

3,
18
5

4,
55
0

3,
18
5

11,830

3,185 3,185
6,370 5,460

既築
木造
2階建て
切妻
6／10
600㎜
600㎜
150㎜
アルメットルーフィング
30㎝
無し
一般地域

建物

形状
勾配
軒の出
ケラバの出
頂部の出
屋根材
積雪区分
雪止め金具
塩害区分

石付金属屋根工法
一般用
単結晶
縦置き
屋外用
ネットワークタイプ

支持（瓦・金具）セット
架台区分
モジュールタイプ
モジュール配置
パワコン区分
モニタ

モジュール数
190W 10枚
190W   9枚
190W　9枚

設置容量
1.900kW
1.710kW
1.710kW

系統番号
①
②
③

太陽光モジュール
設置面
南面
南面
南面

パワーコンディショナ　JH-G1C3P

NQ-190AA　190W　28枚　5.320kW
                                    合計　5.320kW

屋根面情報

出力情報 システム情報

　施主の奥様は、ご実家が経営されている建築
会社で仕事をされており、太陽光発電システム
については、ご自身のお客様にご提案されたこ
ともあり、現在のお住まいを新築した時にも設
置を検討されたほど、興味があったようです。
　しかし、新築当時は設置コストが高かったこ
とや、外観のデザインを考えて見送ることにな
り、今回新築から8年経ち、太陽光発電システム
の設置コストも下がり、売電単価も高くなった
ことから、設置に向け計画を進めることになり
ました。

　屋根の形状は切妻で、6寸勾配、屋根材はア
ルメットルーフィング（ジンカリウム鋼板を基
材とし、表面を自然石粒で施し高耐久型の屋根
材）です。
　屋根面積が広いことから南面一面に190W
×28枚＝合計5.32kWのモジュールを設置す
ることにしました。モジュールは、単結晶シリ
コンです。

設置工事に至った経緯 設置工事の概要

設置図面

工事内容

足場架け・払い

太陽光発電システム設置工事

太陽光電気工事

予備日

電力メーター取付（東電取付）

連系

8/3
金
8/4
土
8/5
日
8/6
月
8/7
火

■工程表
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物件概要
所在地：栃木県佐野市
築年数：築8年
構造：木造　2階建て
屋根形状：切妻

建築面積：94.4m2

工事範囲：太陽光発電システム設置　5.32kW
工事費合計：2,297,200円（値引・税抜）
概算費用：431,805円/ kW（値引・税抜）

節電のために太陽光発電システム設置
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施工前 施工後

施工物件 設置後 全景リモコン位置確認
スイッチの左には間柱あり

モジュール

間柱がある

売電用電力メーター
設置位置確認

ブ
レ
ー
カ
ー
設
置

太陽光専用ブレーカー設置位置確認

リモコン設置

分電盤確認 太陽光専用ブレーカー設置

メーター 売電用電力メーターの追加足場設置

リモコン
設置

パワーコンディショナ設置



機器費用が全体の65％以上を占めている。補助対象工事（機器費用＋工事費用＋
その他費用）のｋW当たりの概算費用は、37.9万円になる。

名称

282,180 
77,744 
19,549 
20,526 
31,805 
431,805 

65.3 
18.0 
4.5 
4.8 
7.4 

100.0 

１．機器費用　
２．工事費用　
３．その他費用　
４．足場工事　
５．補助対象外工事費用　
合計

1,501,200 
413,600 
104,000 
109,200 
169,200 

2,297,200 

金額（円） 構成比（％）概算費用（円/ｋW）

１．機器費用 65.3%

２．工事費用
18.0%

５．補助対象外工事費用 7.4%

４．足場工事 4.8%　

３．その他費用 4.5%　

規格・仕様 単位 単価 金額数量名称

1,131,200 
170,000 
181,200 
3,200 
15,600 

1,501,200 

254,800 
43,800 
70,000 
45,000 
413,600 

25,000 
14,000 
8,000 
15,000 
42,000 
104,000 

109,200 
109,200 

27,800 
11,000 
50,400 
10,000 
20,000 
20,000 
15,000 
15,000 
169,200 

2,297,200 
▲7,200

2,290,000 
114,500 

2,404,500 

１．機器費用
シャープ太陽光発電モジュール 190W
シャープ製架台
シャープパワーコンディショナ 5.5ｋW
リモコンケーブル　30m
シャープケーブル　30m

１．機器費用　小計
２．工事費用
太陽光発電システム設置工事
電材費
太陽光発電システム電気工事
運搬・荷揚げ費

２．工事費用　小計
３．その他費用
竣工検査立会費
東電書類作成費
工場、倉庫内管理費
現場調査費
補助対象内工事経費

３．その他費用　小計
４．足場工事
足場架払い工事

４．足場工事　小計
５．補助対象外工事費用
CTセンサーユニット取付
電力量計費
シャープカラーモニターWeb対応
自立コンセント材工費
補助対象外工事経費
国の補助金申請書類作成費
県の補助金申請書類作成費
市の補助金申請書類作成費
５．補助対象外工事費用　小計

合計
端数調整値引き
改め計
消費税
総計

枚
台
〃
〃
セット

枚
現場
〃
式

式
〃
〃
〃
〃

式

台
〃
〃
式
〃
〃
〃
〃

28
1
1
1
3

28
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

40,400 
170,000 
181,200 
3,200 
5,200 

9,100 
43,800 
70,000 

27,800 
11,000 
50,400 

発電容量：5.32ｋW
NQ-190AA（ブラックソーラー）　定価：101,800円×39.6％
特殊架台
JH-G1C3P　定価：354,800円×51％
JH-YM301　定価：4,600円×69.5％
SZ-2S30EP　定価：8,000円×65％

シャープ　石付金属屋根工法

3ｔユニック　2ｔ平他

連系立会い、パワコン設定、施工点検報告書作成、10年保証作成
電気使用申込書、電気受給契約申込書、発電系統連系協議依頼表
荷受、商品検品、商材管理

図面、見積り、発注、工程、管理経費他

T1CT-4　電材費含む
余剰電力販売用電力量計
JH-RWL3　定価：85,200円×59.1％

補助金申請・補助金実績報告
補助金申請・補助金実績報告
補助金申請・補助金実績報告

国の補助金：35,000円/kW (上限350,000円）
栃木県の補助金　20,000円/kW（上限60,000円）
佐野市の補助金　15,000円/kW（上限60,000円）

■概算費用と構成比

■太陽光発電システム設置工事　見積明細書

株式会社アティク　工事部：春山　正行、 営業部：田沼　三裕、 金田　真理
　電話：0283-21-1919
　年間工事件数：185件（2011年）　従業員：15名
　加盟団体：全日本電気工事業工業組合連合会、栃木県電気工事業工業組合、（公社）

全関東電気工事協会、（一社）全日本瓦工事業連盟、栃木県瓦工事業組合
連合会

資料提供

　もともと気密性、断熱性の高い住宅で、電気代
のランニングコストも平均より安い料金だったよ
うですが、太陽光発電システム設置を機に節電に
も意欲的に取り組み、売電料も多くなりそうなの
で経済効果も見られそうです。

設置工事の効果
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